

Libhošťský zpravodaj



Ročník XVIII. Číslo 8 – Srpen 2016

Z OBECNÍHO DĚNÍ

Pozvánka na letní kino



Obec Libhošť – komise pro kulturu a sport, zve občany na letní kino, které se uskuteční

**v sobotu 20.8.2016 od 21:00 hod.
ve sportovním areálu obce Libhošť**

Promítat se bude autorský debut scenáristy a režiséra Slávka Horáka

„Domácí péče“

o nenápadné, obětavé zdravotní sestře, jejíž všednodenní existenci promění v drama terminální životní situace. V roli ženy, jež má půl roku na vyléčení vlastní duše, exceluje „sestřička“ Alena Mihulová. Je to tak trošku komedie a tak trošku drama.

Těšíme se na vás a doufáme, že tentokrát nám vyjde počasí.

OBSAH

Z OBECNÍHO DĚNÍ	1
OBSAH	2
SLOVO STAROSTKY	3
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE	4
Z jednání rady obce	4
Podrobné informace o probíhajících či plánovaných investičních akcích v obci Libhošť	9
Z OBECNÍHO DĚNÍ	19
Zahrádkáři informují	19
ZPRÁVY ZE ŠKOL	19
Z FOTBALOVÉHO CLUBU	22
INZERCE	25
SPOLEČENSKÉ OKÉNKO	27

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Libhošťského zpravodaje bych vás chtěla podrobně seznámit s projektem „Technického areálu v obci Libhošť“ a projektem „Sportovní haly a multifunkčního hřiště Libhošť“, o nichž se v poslední době oficiálně a veřejně diskutuje nejen na zasedáních zastupitelstva, ale možná i neoficiálně a neveřejně u vás doma.

A protože jsme si vědomi toho, že se jedná o investičně nákladné projekty, z jejichž realizace mohou mít mnozí z vás obavy či pochybnosti o jejich potřebnosti, a protože tyto obavy a pochybnosti vznikají především z nedostatku informací, je naším přáním, aby se k vám tyto informace dostaly z prověřeného a důvěryhodného zdroje, kterým bezesporu Libhošťský zpravodaj je.

Především bych vás chtěla ujistit, že všechny investice vycházejí z obecního rozpočtu, jehož návrh je každoročně koncem roku po dobu minimálně 15 dnů zveřejňován a občané se k němu mohou vyjadřovat ještě i v průběhu zasedání zastupitelstva, na němž je schvalován. Trvale je pak chválený rozpočet, včetně všech jeho schválených změn, veřejně k dispozici na obecních webových stránkách. Stejně tak jsou na webu průběžně zveřejňovány všechny smlouvy, které obec uzavírá.

Veškeré kroky vedení obce, směřující k realizaci konkrétních staveb či projektů, jsou vždy výsledkem pečlivé a zodpovědné přípravy, k níž kromě nastudování potřebných podkladů patří i konzultace s odborníky, prověřování různých možností získání dotací, ověřování referencí a doporučení, apod. Všechny jednotlivé fáze a etapy jsou také vždy podrobně projednávány v příslušném orgánu obce, ať již se jedná o radu či zastupitelstvo.

Je naším cílem, abyste přípravu a realizaci plánovaných staveb vnímali pozitivně, jako další krok k rozšíření technické i občanské vybavenosti obce a zlepšení služeb poskytovaných občanům, nikoli jako činnost, která bude mít na občany negativní dopad či zhorší kvalitu života v obci jako takové.

Dovedu si představit, že mnozí z vás, kteří dění v obci pravidelně sledují, čerpají informace z webových stránek či ze zpravodaje, případně si dojdou pro čerstvé informace přímo na obec, teď namítnou něco v tom smyslu, že už toho přece bylo o všech obecních investicích řečeno i napsáno dost, a příslušné stránky ve zpravodaji přelístují.

Nás ale k tomuto kroku vede konkrétní zjištění z posledního zasedání zastupitelstva, že i přes to, že se snažíme potřebné informace šířit všemi obvyklými způsoby, jsou mezi námi občané, kteří jsou toho názoru, že o stavbách nic nevědí, že s nimi nikdo nekomunikuje, případně že mohlo být všechno uděláno jinak a lépe.

Částečně je možno vzít v úvahu, že příprava a realizace některých staveb může zabrat rok, i dva, i tři roky, takže ne všichni si po tuto dobu všechny informace pamatují, a také to, že ne všichni z vás jste měli možnost číst zpravodaj v době, kdy ještě nebyl zdarma distribuován do všech domácností v obci.

Proto jsem pro vás připravila shrnutí toho důležitého a podstatného, co se doposud při zajišťování jednotlivých fází u obou výše jmenovaných staveb událo. I mně samotnou překvapilo, kolik času, energie a úsilí jsme již do těchto projektů vložili, a kolik času, energie a úsilí ještě bude muset být vynaloženo, aby se vše dotáhlo do zdárného konce.

Ing. Helena Šimíčková
starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Z jednání Rady obce Libhošť (RO) dne 7.7.2016

Majetkoprávní záležitosti obce

Starostka předložila RO žádost Moniky Máchové – projektová činnost ve výstavbě, zastupující stavebníka E.B., Libhošť, o vyjádření obce k předložené projektové dokumentaci, řešící napojení přípojky dešťové kanalizace z nově budovaného sjezdu na pozemek do stávající obecní dešťové kanalizace. Sjezdem bude pozemek stavebníka připojen ke komunikaci na pozemku parc. č. 1604/1 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, přičemž v tomto pozemku se nachází veřejný kanalizační řad, který je součástí 1. etapy veřejné splaškové kanalizace.

Rada obce s napojením dešťové přípojky souhlasí, a pověřuje starostku Ing. Helenu Šimíčkovou sepsáním příslušného vyjádření, s tím, že při provádění stavby budou co nejvíce šetřena práva obce jako vlastníka dešťové i splaškové kanalizace.

Starostka předložila RO rovněž žádost fy ARPEX Moravia s.r.o., se sídlem Ostrava-Přívov, zastupující na základě plné moci firmu ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se umístění distribuční soustavy zemního vedení NN do pozemku parc. č. 1539 a parc.č. 1725/1 ve vlastnictví obce Libhošť. Jedná se o vedení NN k pozemkům parc.č. st. 494

a 256/7 ve vlastnictví R.S., Libhošť, kdy již dříve byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Rozsah věcného břemen je vymezen geometrickým plánem, který je přílohou smlouvy.

Rada obce rozhodla o uzavření předložené smlouvy a pověřuje starostku jejím podpisem.

Starostka předložila RO dále žádosti Ing. Václava Šimka – ŠIMEKprojekt, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, zastupujícího stavebníky R.S. a P.S., Nový Jičín, o souhlas s připojením přístupové komunikace k RD na místní obslužnou komunikaci na pozemku parc.č. 905 pro účely plánované výstavby rodinného domu. Starostka k tomu sděluje, že pozemek parc.č. 905 je sice v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha s využitím ostatní komunikace, nicméně v pasportu místních komunikací pro obec Libhošť není evidován, a to ani jako komunikace účelová. V takovém případě se rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k této komunikaci nevzdává. Silniční správní úřad vydá pouze souhlas s tím, aby tato komunikace sloužila pro přístup a příjezd k pozemkům stavebníků, přičemž tento souhlas je vázán splněním podmínky, že přístupová část pozemku bude zpevněna způsobem, zakresleným a popsáním v předložené projektové dokumentaci.

Po projednání této záležitosti RO pověřuje starostku sepsáním příslušného souhlasu.

Starostka předložila RO také žádost Ing. Lubomíra Nováka - AVONA, se sídlem Nový Jičín, zastupujícího rovněž stavebníky R.S. a P.S., o vydání souhlasu obce s napojením přípojek a stanoviska k existenci stávající infrastruktury. Starostka sděluje, že novostavba RD bude připojena na nově vybudovaný kanalizační systém OBA, který je uložen v pozemku parc.č. 905, vodovodní přípojka bude napojena k novému vodovodnímu řadu, který obec začne budovat v letošním roce. Odvádění dešťových vod z novostavby RD bude do podzemní retenční nádrže s bezpečnostním přepadem na pozemku stavebníků, a s výústním objektem do místní drobné vodoteče,

Po projednání této záležitosti RO pověřuje starostku sepsáním příslušného stanoviska.

Starostka předložila rovněž žádost stavebníků P.K. a K.K., Libhošť, o souhlas obce, jako vlastníka pozemku parc.č. 1513/1 i místní komunikace na tomto pozemku, se zřízením sjezdu a připojením sousedních pozemků parc.č. st. 184 a č. 28/2, v jejich spoluvlastnictví, k této komunikaci. Dále požádali o stanovisko obce k vydání územního souhlasu se stavbou garáže se dvěma stáními na jejich výše uvedených pozemcích, a o stanovisko k existenci veřejné infrastruktury na dotčených pozemcích.

Po projednání této záležitosti RO pověřuje starostku sepsáním příslušných vyjádření a stanovisek.

Finanční dary ze schváleného rozpočtu

Starostka předložila členům RO materiály, týkající se činnosti „Fondy ohrožených dětí, z.s.“, jenž v České republice provozuje Klokánky (tzn. rodinnou alternativu ústavní péče). Klokánky mají pověření MPSV ČR jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Místostarostka navrhuje finanční podporu formou daru ve výši 2000,- Kč, jelikož jsme cca v pololetí a částka, alokovaná na této položce v rozpočtu obce Libhošť pro r. 2016, je již téměř vyčerpána.

RO poskytnutí této částky na podporu činnosti Fondu ohrožených dětí schválila a pověřila starostku sepsáním darovací smlouvy.

Dále starostka předložila RO k projednání žádost „Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.“ (dále jen SONS), poskytující pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, o podporu této činnosti. Místostarostka navrhuje finanční částku 1.000,- Kč.

RO tuto částku schválila a pověřila starostku sepsáním darovací smlouvy.

Dohoda o provedení práce

Místostarostka předložila RO požadavek na uzavření dohody o provedení práce s P.Š., Libhošť, kdy na základě této dohody vyrobí pro obec novou, dřevěnou, prosklenou úřední desku. Stará kovová deska je již rozměrově nevyhovující a je umístěna na nevhodném místě. Materiál na výrobu dodá obec. Tímto způsobem dojde k úspoře finančních prostředků, protože dohodnutá čistá mzda za tyto práce je 3.500,- Kč. Podobné úřední desky se dají zakoupit přes internet za cenu cca 10.000,- Kč, bez DPH.

RO tento postup schvaluje a pověřuje místostarostku sepsáním Dohody o provedení práce a starostku jejím podpisem.

Z jednání RO dne 28.7.2016

Majetkoprávní záležitosti obce

Místostarostka opětovně předložila k projednání žádost projektanta Ing. Lubomíra Nováka – AVONA, se sídlem Nový Jičín, o stanovisko obce k projektové dokumentaci, řešící „Prodloužení vodovodního řádu a splaškové kanalizace k zástavbě na parc.č. 433/1 v k.ú. Libhošť“. Technické okolnosti a důvody navrženého prodloužení byly již dříve projednány s projektantem. Na toto jednání RO se dostavil R.S., Libhošť, jako investor a stavebník předloženého řešení, a sdělil ke svému záměru podrobnější informace. Požadovaným prodloužením vodovodního řádu i kanalizace si zajistí především možnost na-

pojení pro svou zamýšlenou novostavbu na pozemku parc.č. 433/1. Provozovatelem sítí bude SmVaK Ostrava a.s. V případě zájmu vlastníků sousedních pozemků o připojení bude hodnota každého připojení (každé přípojky) oceněna znaleckým posudkem. Pokud se týká prodloužení kanalizace, obec nemá zájem na tom, aby zde existoval další vlastník veřejné splaškové kanalizace. Prověří proto možnost vybudování nejen požadovaného prodloužení kanalizačního řadu, ale i další navazující části, jíž by došlo k odkanalizování dalších stávajících rodinných domů, z obecních prostředků.

Rada obce se po projednání rozhodla žádosti vyhovět prozatím v části, týkající se vodovodu, pověřuje starostku Ing. Helenu Šimíčkovou sepsáním příslušného stanoviska a udělením práva stavby, s tím, že při provádění stavby budou co nejvíce šetřena práva obce jako vlastníka komunikace.

Místostarostka předložila RO informace ohledně výkupů pozemků pro výstavbu místní komunikace v lokalitě Obecník. Na místě se v úterý 26.7.2016 uskutečnila schůzka zástupců obce se všemi vlastníky pozemků a s Ing. Ivo Míčkem, úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Obec navrhuje všem vlastníkům pozemků částku 20,- Kč za 1 m², s tím, že vybudováním komunikace v této lokalitě dojde především ke zkvalitnění příjezdu a přístupu k pozemkům v jejich vlastnictví a pozemky tím budou zároveň zhodnoceny. Obec, dle sdělení projektanta, by navíc zaplatila cca 1.500 – 2.000,- Kč za 1 m² nově budované asfaltové komunikace, jejíž součástí by byly i propustky (mostky) přes drobnou vodoteč. Rovněž vypracování geometrického plánu by proběhlo na náklady obce.

Místostarostka sdělila, že vlastníkům pozemků se nabízená částka za 1 m² vykupovaných pozemků jeví jako nedostačující. Navrhují částku alespoň ve výši 80,- Kč/m². Členové rady s touto částkou nesouhlasí.

Místostarostka navrhuje, aby byla přesně vytyčena hranice obecního pozemku parc.č. 905 (ostatní plocha s využitím ostatní komunikace) a parc. č. 1576/1 (ostatní plocha s využitím ostatní komunikace) tak, aby bylo přesně stanoveno, kolik m² by bylo nutno pro případné budování komunikace vykoupit. Pokud se ale s vlastníky na ceně nedomluvíme, asfaltová komunikace se v této lokalitě stavět nebude.

Rada obce, po projednání pověřuje místostarostku Karlu Chybovou zajištěním vypracování vytyčení hranice pozemku parc.č. 905 a 1576/1 v dané lokalitě a dalším jednáním s vlastníky pozemků.

Finanční dary ze schváleného rozpočtu

Místostarostka předložila členům RO k projednání žádost Zdeňky Rozsypalové, ředitelky „Domova s odbornou ošetrovatelskou péčí a pomocí ve stáří, s.r.o.“, se sídlem v Trnávce, v němž v současné době pobývá jedna obyvatelka

Libhoště, o finanční podporu této jejich činnosti. Navrhuje finanční podporu formou daru ve výši 4.000,- Kč, s účelovým využitím pro zmíněnou klientku. RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč a pověřuje starostku sepsáním darovací smlouvy.

Plán rozvoje obce Libhošť

V rámci připravované aktualizace současného Strategického plánu rozvoje obce Libhošť, zaslala Hranická rozvojová agentura (HRA) obci k projednání a případnému připomínkování návrh „Dotazníku pro veřejnost“, který bude sloužit jako podklad pro dotazníkové šetření mezi občany. Toto proběhne v měsíci září 2016, kdy bude dotazník distribuován do jednotlivých domácností, bude jej však možno vyplnit i elektronicky na webu obce.

Po seznámení se s obsahem tohoto dotazníku členové RO dospěli k závěru, že má dobrou vypovídací schopnost a není potřeba jej dále doplňovat či upravovat. Pověřují proto starostku sdělením této skutečnosti ředitelce HRA a zpracováním harmonogramu dalších postupových kroků.

Výběrové řízení – účetní, ekonom, správce rozpočtu

Místostarostka informovala členy RO o probíhajícím výběrovém řízení na nového zaměstnance na pozici účetní-ekonom-správce rozpočtu. Na úřední desce obce a na portálu úřadu práce byla zveřejněna výzva na obsazení tohoto pracovního místa. V daném termínu byly doručeny čtyři nabídky.

Členové RO po pečlivém prostudování z nich vybrali dvě a pověřili místostarostku zjištěním dalších upřesňujících informací a následným výběrem zaměstnance. Dále pověřili místostarostku obesláním všech uchazečů výsledkem výběrového řízení

Zpracovaly Helena Šimíčková a Karla Chybová

Podrobné informace o probíhajících či plánovaných investičních akcích v obci Libhošť

Technický areál v obci Libhošť

Potřebou řešit v obci efektivně a v souladu s platnými předpisy shromažďování, třídění i odvoz jednotlivých druhů komunálního odpadu, vznikajícího zejména v běžných domácnostech, se vedení obce začalo podrobněji zabývat na začátku roku 2015, jak vyplývá ze zápisů z jednání Rady obce Libhošť (RO) dne 23.2.2015 a dne 20.4.2015 (tyto zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách obce). Zde poprvé zazněl návrh na vybudování sběrného dvora v obci, a to s využitím některého vhodného dotačního titulu, neboť nové dotační období má být na podporu takovýchto projektů zaměřeno.

Z podnětu technického pracovníka obce se RO v tomto období začala zabývat rovněž řešením jak a kam soustředit, a hlavně dobře před povětrnostními vlivy zabezpečit, vozový a strojový park v majetku obce (osobní automobil, přívěsný vozík, traktor, vlečku, sněhovou radlici, sekačky na trávu, aj.). Jako nejvhodnější řešení se nabízelo vybudování kryté haly, která by sloužila nejen jako zázemí pro obecní techniku, ale i pro část techniky Jednotky SDH, a která by byla umístěna – z důvodu obsluhy a dostupnosti – blízko sběrného dvora.



Vznikla tedy myšlenka vybudovat v obci technický areál, v němž by se oba tyto záměry mohly spojit. Obec proto začala komunikovat se společností Na míru, s.r.o., se sídlem v Metylovicích, konkrétně s projektovým manažerem Bc. Davidem Hyšplerem, který se zabývá dotačními tituly z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), a který již pro obec úspěšně zpracoval žádosti o dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany, a dále na pořízení drtiče se štěpkovačem + 4 ks velkoobjemových kontejnerů pro možnost komunálního zpracování a svozu biologického odpadu z údržby obecní zeleně.

Na schůzi RO dne 23.7.2015 pak Bc. Hyšpler členům RO objasnil způsob posuzování a hodnocení jednotlivých základních parametrů sběrného dvora, tzn. jaké skupiny odpadů (včetně nebezpečných) bude možno na sběrný dvůr ukládat a v jakém množství, jaká bude spádová oblast, a také, zda obec umožní, aby sběrný dvůr sloužil nejen občanům, ale i podnikatelům (např. jen z 10% a jen u některých typů odpadů). Z uvedených parametrů, v kombinaci se způsobem technického provedení, vzejde předpokládaná cena pořízení sběrného dvoru. V našem případě, při předpokládané kapacitě cca 110 – 120 tun uloženého odpadu ročně, byla orientační cena odhadována na 3 mil. Kč, bez DPH.


Po projednání a odsouhlasení uvedených parametrů, a s využitím evidence odpadů v letech 2013 a 2014, která je na obci vedena, zpracoval Bc. Hyšpler výpočet roční kapacity sběrného dvora a určil i počet a typ kontejnerů na jednotlivé typy odpadu, které tuto kapacitou pojmu ve stanoveném režimu vyvážení. Na základě těchto výpočtů je možno zpracovat projektovou dokumentaci stavby a následně i nákladový rozpočet.

Obec pak oslovila s výzvou k podání nabídky na zpracování projektu pro realizaci stavby sběrného dvora několik projektantů, s nimiž již dříve spolupracovala. Z oslovených podal nabídku Ing. Tomáš Brückner – Brückner projekt, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, což bylo projednáno na schůzi RO dne 24.8.2015 a dne 26.8.2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Sběrný dvůr Libhošť“.

Následně pak bylo dne 27.10.2015 schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Zázemí pro komunální techniku“, přičemž oba tyto objekty budou tvořit „Technický areál v obci Libhošť“. Důvodem byla úspora finančních prostředků, jinak by se musela pro každý objekt zvlášť zajišťovat inženýrská činnost, spočívající v obstarání potřebných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, v zaměření pozemků a shromáždění dalších podkladů pro přípravu projektu. Protože oba objekty budou situovány na jednom pozemku, dají se tyto činnosti zajistit najednou. K žádosti o dotaci ale půjde jen objekt SO 01 - sběrný dvůr.

Současně byla se spol. Na míru, s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo na podání žádosti o dotaci na podporu „Zpracování projektové dokumentace k projektu:

Sběrný dvůr Libhošť“. **Tuto dotaci obec následně získala, a to ve výši 75% z uznatelných nákladů na zajištění projektu.** Tyto náklady byly propočteny na 260.150,-- Kč, včetně DPH (která je v tomto dotačním titulu uznatelným nákladem), což zahrnuje nejen zpracování vlastního projektu stavby v souladu se stavebním zákonem, ale i analýzu potenciálu odpadu, vypracování kumulativního rozpočtu projektu, zajištění stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu MSK a stanoviska České inspekce životního prostředí (ČIŽP), vypracování žádosti o dotaci, apod. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je k dispozici na webových stránkách obce.



V současné době je projektová dokumentace stavby již kompletně dokončena, a u stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín probíhá společné územní a sta-

vební řízení pro povolení stavby „Technický areál v obci Libhošť“, sestávající z objektů SO 01 – sběrný dvůr a SO 02 – zázemí pro komunální techniku.

Celý technický areál bude oplocen, do každého objektu bude zřízen samostatný vjezd, napojený na stávající místní komunikaci a objekty SO 01 a SO 02 budou mezi sebou propojeny pomocí betonového schodiště z jihovýchodní strany, neboť každý z nich leží díky svažitosti terénu v jiné úrovni. Do areálu bude zavedena nová přípojka vody, elektro přípojka, kanalizační přípojka splašková a dešťová, která bude dále napojena na odlučovač ropných látek. Areál bude osvětlen veřejným osvětlením a vybaven přenosnými hasicími přístroji práškovými v minimálním počtu 5ks.

Hlavním prostorem sběrného dvora je asfaltobetonová plocha, na níž budou rozmístěny jednotlivé kontejnery a nádoby pro třídění odpadu a dále v ní bude zapuštěna mostová váha. Pro zázemí a obsluhu váhy je v blízkosti vjezdu na ploše umístěna vrátnice, která je řešená jako modulová kontejnerová stavba (hotový výrobek). Plocha bude ze severozápadní strany částečně zastřešena přístřeškem, v jihovýchodní části bude manipulační prostor pro možnost dotřídění uložených, již vytříděných, odpadů, a celá bude vypádovaná do liniového odvodňovacího žlabu. Ze severovýchodní strany plochy je navržena nová příjezdová cesta, která díky výškovému rozdílu oproti ploše sběrného dvora bude umožňovat ukládání odpadu do jednotlivých kontejnerů přímo z návěsu či korby automobilu (má tedy podobu jakési „nájezdové rampy“).

Zázemí pro komunální techniku tvoří rovněž především asfaltobetonová plocha, vypádovaná do liniového odvodňovacího žlabu, na níž bude osazena montovaná ocelová jednopodlažní hala. V hale bude vestavěna obytná buňka řešená jako dřevostavba, poskytující zázemí zaměstnancům obce, pracujícím v areálu (WC, sprcha). V severní části plochy bude umístěn zastřešený přístřešek pro posypový materiál k zimní údržbě komunikací.

V elektronické podobě bude část této dokumentace v nejbližší době umístěna na obecní webové stránky, kde se s ní můžete podrobně seznámit.

Jak z výše uvedeného popisu stavby vyplývá, celkové náklady sběrného dvora budou vyšší, než představoval původní orientační odhad. Na posledním zasedání ZO dne 4.8.2016, kde rozpočet prezentoval projektant Ing. Jiří Bednář, proto zastupitelé vzali na vědomí informaci o předpokládaných rozpočtových nákladech stavby SO 01 – sběrný dvůr ve výši cca 7,6 mil. Kč bez DPH, tzn. 9,2 mil. Kč včetně DPH, a **schválilo podání žádosti o dotaci na provedení této stavby v rámci výzvy OPŽP připravované pro rok 2016.**

Při přípravě této žádosti budeme samozřejmě opět spolupracovat s Bc. Hyšplerem, a spolu s projektantem se budeme ještě snažit stlačit rozpočtové náklady stavby o něco níže, např. použitím jiných materiálů či technologie, zajištěním některých přípravných částí svépomocí, apod.

Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť

Záměr vybudovat v obci na místě stávající tělocvičny, která je kapacitně i stavebně technicky již nevyhovující, novou sportovní halu, a na ni navazující víceúčelové hřiště, byl veřejně prezentován na zasedání ZO dne 11.9.2014. Zde zastupitelstvo schválilo pořízení studie jako podkladu pro následné zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Studie měla, kromě návrhu dispozičního uspořádání, řešit rovněž navrhované kapacity stavby (a to jak objemové a rozměrové, tak i kapacitu hlediště, sportoviště, posilovny a wellness) a kalkulaci předpokládaných finančních nákladů, abychom zjistili, zda celá stavba nebude nad naše síly (podrobněji viz zápis č. 31 ze zasedání ZO dne 11.9.2014, dostupný na webových stránkách obce).



Ze studie, zpracované spol. Brücknerprojekt, s.r.o., vyplynulo, že orientační rozpočtové náklady (dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014) budou při velikosti herní plochy tělocvičny 29 x 18 m, tomu odpovídajícímu zázemí a kapacitě 83 diváků na tribuně, činit u sportovní haly cca 44,74 mil. Kč, v případě víceúčelového hřiště o celkových rozměrech 34,4 x 17 m (s možností vytvořit v zimě ledovou plochu) pak cca 2 mil. Kč (všechny částky bez DPH).

V průběhu roku 2015 byl zpracován zpřesňující dokument, nazvaný „Rozdělení inženýrsko-projektových činností“, zahrnující sportovní halu v hodnotě

cca 45 mil. Kč, multifunkční hřiště za 2 mil. Kč a ještě zpevněné plochy, vč. parkovacích stání a dalšího mobiliáře, v hodnotě cca 1 mil. Kč. Dle „Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových a inženýrských prací“ pak bylo zjištěno, že cena projektu se může, dle charakteru stavby a její předpokládané hodnoty, pohybovat v rozpětí od 3,6 do 4,2 mil. Kč. Na zasedání ZO, konaném dne 3.9.2015, zastupitelstvo v bodě 8), týkajícím se plánovaných investičních záměrů na rok 2016, schválilo vyčlenění částky ve výši 4 mil. Kč (včetně DPH) do rozpočtu pro rok 2016 na zpracování kompletního projektu stavby (podrobněji viz zápis č. 9 ze zasedání ZO dne 3.9.2015, dostupný na webových stránkách obce).

V prosinci 2015 byla se spol. Unitender, s.r.o., se sídlem v Ostravě, podepsána příkazní smlouva na organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení, a na přelomu 2015/2016 byly zpracovány zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na služby „Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť – zpracování projektové dokumentace“. Předpokládaná hodnota projektu byla stanovena na 3.306.000,-- Kč (tzn. 4 mil. Kč vč. DPH).

Veřejnou soutěž, vyhlášenou dne 9.2.2016, vyhrálo Sdružení Brücknerprojekt a INVIN, což je společnost, za níž jedná vedoucí účastník na základě smlouvy o společnosti, a tím je INVIN s.r.o., se sídlem Brno, druhým účastníkem je Brücknerprojekt s.r.o., se sídlem Kopřivnice. Vítězná nabídková cena sdružení činila 2.680.000,-- Kč, přičemž v této částce je na základě uzavřené Smlouvy o dílo zahrnuto provedení díla (tzn. zpracování projektové dokumentace stavby a zajištění s tím souvisejících odborných činností) v následujícím rozsahu:

- A. Studie proveditelnosti,
- B. Architektonická studie stavby,
- C. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,
- D. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (ve správním řízení,
- E. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení,
- F. Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (ve správním řízení),
- G. Dokumentace pro provádění stavby,
- H. Výkon autorského dozoru v průběhu stavby až do kolaudace stavby.

Doba provedení díla (bez části H.) byla sjednána na 54 týdnů, v čemž je započítáno i zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do všech stupňů projektové dokumentace, avšak může být prodloužena, vyskytnou-li se objektivní okolnosti, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu jednotlivých správních řízení. Celá smlouva je k dispozici na obecních webových stránkách nebo na profilu zadavatele obce Libhošť.

Smlouvou o dílo je obec Libhošť, jako objednatel díla, zavázána k součinnosti se zhotovitelem, a to zejména při **projednávání koncepce řešení stavby**. K tomuto účelu jsou pravidelně svolávány pracovní schůzky (výrobní výbory), jichž se za obec zúčastňuje starostka, která některé záležitosti dále konzultuje s nestrannými odborníky v oboru stavebních činností. Výsledkem těchto pracovních schůzek byla prezentace několika variant původního řešení, které byly projednávány na zasedání ZO dne 2.6.2016 a dne 23.6.2016 (viz podrobněji zápisy z těchto zasedání č. 15/2016/Z a č. 16/2016/Z).

Rozhodnutím zastupitelstva se podkladem pro zpracovávání dokumentace stala varianta „B“, předpokládaná cena této varianty zůstává prakticky shodná s původním návrhem: sportovní hala cca 45,2 mil. Kč, multifunkční hřiště 2 mil. Kč a zpevněné plochy včetně parkovacích stání 1 mil. Kč.


V měsíci červenci byla obci předána zpracovaná studie proveditelnosti a architektonická studie stavby „Sportovní hala Libhošť“, zahrnující řešené území v rozsahu vlastní sportovní haly, multifunkčního hřiště a komunikačních zpevněných ploch včetně parkovacích stání, ve schválené variantě „B“. Na posledním zasedání Zastupitelstva obce Libhošť, které se konalo dne 4.8.2016, byla tato studie prezentována přímo Ing. arch. Radoslavem Novotným ze spol. INVIN.

Celá tato prezentace je rovněž k dispozici na webových stránkách obce, kde se s ní můžete podrobně seznámit.

V dalším stupni dokumentace, kterým je dokumentace pro územní řízení, se na pracovních schůzkách ještě bude doladovat materiálové řešení stavby, členění a vzhled fasády i pohledových ploch, a další architektonické prvky, hmotový objem a rozměry stavby jsou však již po schválení studie definitivní.

Za zmínku ale určitě stojí variabilita navrženého řešení, neboť i když oproti původnímu řešení došlo ke zmenšení vnitřního objemu tělocvičny a umístění všech užitných ploch do přízemí, rozměry vlastní herní plochy tělocvičny, které budou činit 29 x 18 m, vyhoví požadavkům na provozování téměř všech kolektivních sportů. Plnohodnotně je zde možno hrát basketbal (požadavek 28 x 15 m hrací plochy), tenis (23,77 x 10,97 m), volejbal (18 x 9 m), nohejbal (18 x 9 m) i badminton (13,4 x 6,1 m), tréninkově je pak možno provozovat futsal, házenou (27 x 16,6 m) i florbal (28 x 16,6 m).





Rozšíření vodovodu Libhošť – lokalita Obecník (Změna 1)

A ještě bych ráda blíže představila jednu důležitou stavbu, jejíž realizace nás čeká v nejbližší době.

Zhotovitelem stavby je fa JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Ostrava-Kunčice, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, neboť při splnění všech kritérií a požadavků stanovených ve výběrovém řízení, obsahovala nejnižší nabídkovou cenu 1.734.840,70 Kč (pozn.: dále budou částky uváděny **bez DPH**, neboť takto jsou zadávány do veřejných soutěží a zpravidla i do žádostí o dotaci). Pro srovnání: nejvyšší nabídková cena z nabídek těch uchazečů, kteří nebyli z hodnocení vyloučeni, činila 3.105.330,30 Kč, a předpokládaná rozpočtová hodnota stavby činila 3.162.259,50 Kč.

Předání staveniště k realizaci stavby je dohodnuto na 12.8.2016, k vlastnímu zahájení prací dojde dne 15.8.2016 a předpokládaná doba výstavby je 60 dní. Stavební dozor a autorský dozor stavby bude zajišťovat Ing. Lubomír Novák – AVONA, který byl pověřen rovněž koordinací BOZP. Bezprostředně po dokon-

čení a předání hotové stavby, a provedení potřebných zkoušek, bude podána žádost o kolaudaci. Takže půjde-li vše dle předpokladů, bude ještě letos vodoprávním úřadem vydáno povolení k užívání této části vodovodu.

Stavba bude řešit zásobování pitnou vodou v lokalitě zvané „Obecník“, v níž se propojuje stávající obytná zástavba s výstavbou nových rodinných domů. Označení „Změna 1“ vzniklo v průběhu územního řízení pro tuto stavbu, kdy na základě připomínek a požadavků účastníků řízení – občanů Libhoště, byla původně zamýšlená trasa vodovodu pozměněna a doplněna. Nově bude položeno celkem 1153,6 m plastového vodovodního potrubí profilu DN 80 a DN 50, současně budou osazeny také nové podzemní hydranty DN 80 pro zajištění požadovaného požárního zabezpečení.

Navrhované rozšíření vodovodního řadu zajistí propojení se stávajícím vodovodním systémem v obci. Zokruhování stávající rozvětvené vodovodní sítě v této lokalitě, kde se v současné době nachází cca 50 rodinných domů, dojde ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou, neboť dojde ke zlepšení tlakových poměrů a tím i kvality dodávané vody. Současně toto rozšíření zajistí připojení nově postavených rodinných domů, a výhledově i napojení dalších 30 až 40 rodinných domů, s jejichž výstavbou se v této lokalitě počítá.

Nové vodovodní potrubí bude částečně kopírovat a částečně navazovat na trasu nově položené splaškové kanalizace vybudované v roce 2015 (stokový systém BJ a OBA), čímž bude v dané lokalitě ukončena výstavba inženýrských sítí, jejichž investorem je obec. Vybudováním těchto dvou vodohospodářských staveb obec přispívá nejen ke zvýšení kvality bydlení a životních podmínek svých obyvatel, ale také ke zlepšení životního prostředí v obci a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.

Realizace této stavby je **podporována Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2016“**, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dle této smlouvy bude dotace činit max. 65 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, přičemž konečná výše dotace bude stanovena v rámci závěrečného vyúčtování. Skutečné uznatelné náklady budou vzhledem k vítězné soutěžní nabídce nižší, než ty předpokládané, procentní podíl dotace na těchto nákladech se však nemění. Úplné znění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace je k dispozici na obecních webových stránkách www.libhost.cz.



Obec Libhošť



Zpracovala Ing. Helena Šimíčková, starostka

Z OBECNÍHO DĚNÍ

Zahrádkáři informují

ZO ČZS v Libhošti, společně se Svazem včelařů v Libhošti, plánuje a zároveň připravuje realizaci **letní výstavy květin a výpěstků** s pracovním názvem :

“ Co zahrada dala “.

Termín výstavy : 2. - 4. září 2016

Místo : Trámový sál libhošťského Fojtství

Kromě květin a letních aranžmá bychom rádi předvedli i malou expozici zeleniny a ovoce.

Včelařská část výstavy zase přinese zajímavou ukázkou ze života a chovu včel, výrobky ze včelích produktů a mnoho dalších zajímavostí.

Výbor zahrádkářů by tímto chtěl informovat všechny své členy a také širokou veřejnost, že bude velmi rád, zapojíte-li se jednak do přípravy této výstavy během posledního týdne v srpnu, a nebo zapůjčíte-li své výpěstky, květiny nebo jiné exponáty pro výstavu.

Kontaktovat můžete kteréhokoliv člena výboru zahrádkářské organizace.

Za výbor ZO ČZS předem děkuje
Rudolf Šindler

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Jak správně vybrat školní tašku pro budoucího školáka a na co si dát při výběru pozor!

Výběr vhodné školní aktovky či batohu není díky široké nabídce na trhu jednoduchý. Rodiče často vybírají školní tašku velmi dlouho a načerpají předem mnoho informací o tom, jak by měla ideální aktovka pro prvňáka vypadat. Jejich teoretický „předvýběr“ se ale mnohdy vůbec neshoduje s postavou jejich budoucího školáka. Svým zákazníkům často říkáme: „Koupě školní tašky je jako koupě bot. Existují obecná doporučení, jak toto zboží vybrat, ale nic nenahradí vyzkoušení tašky na zádech budoucího školáka. Dobře zásobená prodejna a kvalifikovaný personál jsou pro výběr aktovky k nezaplacení. Ne vždy ale v místě bydliště takovou prodejnu zákazník najde a tak se Vám pokusíme výběr školní tašky usnadnit následujícími doporučeními:

1. Aktovka nebo batoh?

Aktovka je školní brašna s jednou velkou skořepinovou komorou, do které se vejde veškeré učivo a další školní potřeby. Postranní kapsy aktovky pak většinou slouží k uložení svačiny, láhve na pití nebo penálu. Zavírá se aktovkovým zámečkem. Má pevné stabilní dno a při manipulaci s učením stojí. Bývá voděodolná, nepotřebuje pláštěnku při běžném dešti.

Batoh je většinou vícekomorový, nejtypičtěji najdeme u školních batohů dvě nebo tři komory a další přídavné kapsy. Zapínání je zipové. Většinou skýtá více prostoru nejen na učení, ale snadno se vejdou i potřeby na volnočasové aktivity. Dno je sice pogumované a vyztužené, stabilita bývá výrazně menší než u aktovky. Pláštěnku potřebujete kvůli zipům, kterými může dovnitř při dešti zatékat.

Pro většinu prvňáčků je přehlednější aktovka, která stojí pevně na zemi, nepřeklápí se, po jejím otevření je vše vidět na jednom místě a není tedy pochyb, kde se nachází slabikář nebo písanka. Je potřeba ale zmínit, že batohy nejsou vhodným řešením pro každého prvňáčka. Speciálně velmi drobní školáci (cca 115cm výšky a méně) budou muset do svého prvního „batohu“ ještě chvíli dorůstat. Velmi zjednodušeně se dá říci, že drobným dětem bude lépe sedět menší aktovka než batoh. Pokud je Vaše dítě o hlavu menší než vrstevníci, prakticky nelze bez předchozího zkoušení zjistit, která brašna bude pro něj vhodná. Věnujte v tomto případě výběru větší pozornost než rodiče dětí průměrného vzrůstu.

Dalším faktorem pro rozhodnutí, zda zakoupit batoh nebo aktovku je zralost budoucího prvňáčka. Pokud máte doma dítě, které si již v 6 letech umí uspořádat své osobní věci, zvládne organizaci školních pomůcek v několika komorách a zipech, neváhejte a pořiďte mu batoh. Předejdete již na konci druhé třídy námitkám, že aktovka je jen pro mrňata. Pokud ale máte doma dítě, které si vůbec nepamatuje, kam si co dává, ztrácí neustále svoje oblečení, a už teď šetříte na opakované dokupování pastelek, penálů, lahviček či kružítek, a víte, že školní pomůcky Vaše dítě najde ve školní tašce jen pokud ji otevře, a vše v jeden okamžik uvidí, zvolte aktovku. Bude to lepší řešení pro všechny zúčastněné strany – pro Vašeho školáka, pro paní učitelku i pro Vás. Počítejte ale s tím, že tlak na výměnu aktovky za batoh přijde poměrně brzy, přibližně někdy mezi druhou a třetí třídou. Výměně se nevyhnete ani v případě, pokud jste zvolili školní batoh s velmi dětským vzorem (typicky pohádkové postavičky, příliš růžové barvy, hrdinové z filmů, které nejsou pro třetáka „in“, atd.)

Pokud jste schopni učinit základní rozhodnutí, zda zakoupit aktovku nebo batoh, máte z poloviny vyhráno.

2. Hmotnost školní brašny

Mezi nejhlavnější parametr, který rodiče berou v potaz při výběru školní brašny, je její hmotnost. Námi prodávané aktovky i batohy mají většinou hmotnost okolo 1kg, což je optimální váha školní brašny. Z důvodu velkého tlaku rodičů právě na tento parametr se každý výrobce snaží mít ve své nabídce odlehčené batohy nebo aktovky s váhou v rozmezí 700 - 900g. Z naší zkušenosti ale vyplývá, že tyto odlehčené modely jsou skoro vždy odlehčené na úkor použitého materiálu. Ubere se na polstrování zad, zmizí seřizovací prvky jako je horní nastavování ramenních popruhů, hrudní pásek a další vymoženosti, které naleznete jen u nejlepších školních brašen. Sice dojde ke kýženému snížení hmotnosti, ale často na úkor kvality a možnosti úpravy aktovky přesně na záda Vašeho školáka. Naším zákazníkům tedy vždy radíme, aby sice faktor hmotnosti aktovky nepodceňovali, ale nebrali ho jako nejzákladnější parametr pro výběr. Hmotnost do 1,2 kg je při kvalitně zpracované zádové části a nastavovacích prvcích vhodná pro každého prvňáčka, pokud se nejedná o extrémně malé dítě. Těm nejmenším dětem pak nejvíce pomůžou dvojí učebnice, aby zátěž v podobě učení nechávali ve školních lavicích. Láhev na pití, kterou naplníte jen malým množstvím šťávy a školáka naučíte si dolít vodu až ve třídě, pak ušetří dalších 0,5 kg hmotnosti školní brašny. A pokud Vaše dítě naučíte i nenosit do školy zbytečnosti, jako jsou hračky, ušetříte na hmotnosti daleko více než na odlehčené aktovce. Zaměřte se spíše na tyto podceňované faktory, které záda Vašeho školáka zatíží více než 200g rozdílu ve váze aktovek kvalitních značek. Alespoň v první třídě doporučujeme pravidelnou rodičovskou revizi obsahu aktovek, zátěž v podobně hromady kamení není kupodivu zase tak neobvyklou záležitostí.

3. Taška do první třídy se musí líbit

Pro dítě je úplně nejdůležitější vzhled – resp. obrázek, který na své vysněné aktovce bude mít. I když to není jednoduché a často je to otázka kompromisu – vezměte názor svého prvňáčka na vzhled jeho brašny v potaz. Nejvíc mu otrávíte nástup do školy tím, když se mu jeho taška nebude ani trochu líbit. Stane se to i přesto, že jste vynaložili obrovské úsilí pro výběr té opravdu nejlepší. Pokud Vaše volba znamená usedavý pláč Vašeho školáka, není to dobrý start pro školní docházku. Pokud se dítě nerado, ale přeci jen podvolí Vašemu požadavku např. na neutrální design, i když by rádo mělo aktovku se Spidermanem nebo Zvonilkou, dopřejte mu alespoň školní doplňky s těmito postavkami. Je to často dobrým kompromisem. Desky na písmena či abecedu nebo lahvička na pití může mít potisk naprosto dle přání dítěte, snadno ji vyměníte za rok za jinou. Udělejte to pro své dítě, ať máte na Spidermana či Zvonilku názor jakýkoli.

4. Do školy kupujte svým dětem školní tašky

a ne např. sportovní batohy. Školní brašny mají odlišnou konstrukci a jsou designované přesně pro potřeby Vašeho školáka. Budete mít jistotu, že se do takové tašky vejdou desky na sešity nebo že má např. veškeré bezpečnostní prvky (barvy, reflexní pásky, odrazky). Věřte tomu, že výrobci školních brašen věnují maximální pozornost své produkci a všechny zmíněné značky vyhovují bezpečnostním normám pro tento typ výrobku.

Dagmar Michálková
Zdroj: www.dracek.cz

Z FOTBALOVÉHO CLUBU

Přátelská utkání

MUŽI

30. 7. 2016	Fotbalový turnaj ve Skotnici	
	<u>SLAVOJ JESENÍK n/O - FC LIBHOŠŤ</u>	2 : 3
	<i>Vítězná branka padla z penaltového rozstřelu.</i>	
	<u>SK SKOTNICE - FC LIBHOŠŤ</u>	3 : 1

Mužstvo **FC LIBHOŠŤ** obsadilo na turnaji **2. místo**.

DOROST

23.7. 2016	<u>FC LIBHOŠŤ - FC BÍLOVEC</u>	3 : 6
	<i>branky: 2 – Bolek Tomáš, 1 – Bátorla Tomáš</i>	

Sestava: Mička Filip - Petr Vojtěch, Šimíček Ondřej, David Josef, Kletenský Jaroslav - Černoch Patrik, Čapka Patrik, Matouš David, Indrák Lukáš - Bátorla Tomáš, Ištók Eduard

Střídali: Šenk Jakub, Bolek Tomáš, Nguyen Martin

STARÁ GARDA

2. 7. 2016	Tradiční turnaj „čtyřky“ ve Větrkovovicích	
	<u>SOKOL SEDLNICE - FC LIBHOŠŤ</u>	0 : 4
	<u>DUBINA VĚTRKOVICE - FC LIBHOŠŤ</u>	2 : 3
	<u>SOKOL BARTOŠOVICE - FC LIBHOŠŤ</u>	0 : 2

Na brankách se podíleli:

4 – Čapka Zdeněk, 2 – Burget Josef, 1 – Krupa Rostislav, Řehák Michal, Hanzelka Radek

Na turnaji hráli: Kozák Josef - Krumpoch Jaroslav, Hanzelka Tomáš, Vrbacký František, Skalík Martin - Hanzelka Radek, Řehák Michal, Krupa Rostislav - Blažek Libor, Burget Josef, Čapka Zdeněk, Krumpoch Vlastimil, Gavenda Karel, Kadlec Petr, Čapka Jaroslav

Tabulka turnaje: 1. místo FC LIBHOŠŤ, 2. S.. Bartošovice, 3. Dubina Větrkovice, 4. S. Sedlnice

Nejlepší střelec turnaje: **Čapka Zdeněk**

Nejlepší hráč turnaje: **Hanzelka Tomáš**

Mužstvo „staré gardy“ navázalo na předešlé tři ročníky a znovu zaslouženě odjelo z turnaje s nejcennější trofejí.

Aktuálně: **Nový ročník podzimní části soutěže I. A třídy zahájí muži utkáním na hřišti TJ DURMAN STARÉ MĚSTO v sobotu 13. 8. 2016 v 17,00 hodin, a dorostenecké družstvo zajíždí v neděli 14. 8. 2016 do Havířova, kde od 13,30 hodin sehraje své první mistrovské utkání Krajské soutěže s místním MFK HAVÍŘOV.**



Šimíček Jaroslav



SPOLEČENSKÉ OKÉNKO

Poděkování



Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům, přátelům a známým, kteří se ve středu 20. července přišli rozloučit v hojném počtu s paní

Marií Sobkovou,

která zemřela po těžké nemoci dne 16. července ve věku nedožitých 75 let. Děkujeme všem za projevená slova soustrasti a útěchy, za květinové dary i za povzbudivá slova do dalšího života.

Především děkujeme všem, kteří naši maminku navštěvovali v době její nemoci i všem sousedům a přátelům, kteří nám pomáhali při zajišťování péče o nemocnou. Zvláštní poděkování patří členům a zaměstnancům nadace Strom života z Nového Jičína, kteří pomáhali celé rodině v posledních chvílích jejího života.

Za pozůstalé

syn Mojmír,
dcery Pavla a Irena,
manžel Oldřich.

realitní kancelář KOSTKA

Rychlé jednání, profesionální přístup a k tomu:

- ✓ Okamžitý výkup Vaší nemovitosti za max. možnou cenu za hotové
- ✓ žádné skryté poplatky, žádné běhání po úřadech
- ✓ pomoc při řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ i DRAŽEB
- ✓ nezávazná informační schůzka a tržní ocenění nemovitosti profesním znalcem v oboru

mobil: 605 054 450 nebo 774 001 959

Přijímáme nové zástupce

email: office@rkkostka.cz

www.rkkostka.cz



FAJNE

ŽRADLO
SEDLNICE 55
(ZASTÁVKA JEDNOTA)

TEL: 731 329 921
WWW.FAJNEZRADLO.WBS.CZ
E-MAIL: FAJNEZRADLO@SEZNAM.CZ

**PRODEJ KRMIV A POTŘEB K CHOVU PRO PSY,
KOČKY, DRŮBEŽ A KRÁLÍKY**



OTEVŘENO:
PO 14:00 - 18:00
ÚT - PÁ 8:00 - 11:00 A 13:00 - 17:00

Libhošťský zpravodaj

Informační měsíčník, distribuce do každé domácnosti ZDARMA. Vychází v obci Libhošť. Číslo 08/2016 vyšlo dne 12.08.2016. **Vydavatel:** Osvětová beseda v Libhošti, z.s., IČO: 68921349, Libhošť 127, 74257 Libhošť. Evidenční číslo: MK ČR E 10339. Vychází za finanční podpory Obce Libhošť. **Elektronická adresa:** zpravodaj@libhost.cz. **Odpovědný redaktor:** Aleš Hána. **Redakční rada:** Aleš Hána, Dagmar Michálková, Petr Horák, Marie Sobková, Helena Šimíčková. **Administrace:** Marie Krumpochová, Libhošť č.7, 742 57, tel. 737 525 670. Uzávěrka každého čísla: 25.den v měsíci. **Tisk:** Tiskárna KONTEXT, s.r.o., Lidická 131/8, Nový Jičín, tel. 556 709 119.